



将项目模式运用到开发中：产品更上乘，成本更节约，反应更迅速

在B2B行业中，以项目模式开发的产品被公认是降低成本、缩短上市时间与降低不良品率最有效的方式。

实际上，太多难题了，25%的项目都延误了……




无需再忍：让我们来引导你的项目！

想要优化项目

- 加强项目掌控，加快完成速度
- 专注项目，节约内部资源
- 协助或培训项目经理

AppTek 建议:

- 组织项目以达到成本、时间与质量指标
- 规划进度，指示事项与执行
- 培训与支持项目经理与项目团队
- ……贴合日常工作、您的团队与您的目标。




案例学习： 从缺乏掌控的项目到稳妥掌舵的项目

背景：

一个中型公司计划开发一款复杂的电动机械产品，发到OEM工厂，目标是：

- 年度收入60M元，生产500台，
- 毛利润30%。

预算4.7M元，如右图示，不启用外部掌控指导。
暂定交货期是18个月。



■ 项目团队 ■ 样机制造与工业化 ■ 项目管理

常见案例：

没有掌控指导，项目延误6个月，客户对于延迟交货相当不满，罚金高达未交货部分货值的10%。



掌控指导：

AppTek掌控指导带来了附加技能，一种在跨国公司证实有效的方法，一种局外观点，以及对任务与风险的准确监控。这就节省了时间与样机制造步骤。

指示	不良指导	有效指导	变量
项目长度	24个月	16个月	-8个月
项目成本	5.5 M元	4.5 M元	-1 M元
24个月的现金流	-10M元	+ 6.7 M元	+16.7 M元
客户满意度 (1-4)	1	4	3

掌控指导所节约的成本与投资回报率可量化！

项目成本方面 →
现金流方面
↓
24个月的现金流



说明：

项目掌控指导启动良性循环：

- 以项目方式操作，比原计划少用了两个月。
- 风险控制减少样机制造。
- 产品销售提前8个月：现金流从第21个月开始转正。
- 客户提前得到服务，客户节省了时间。

AppTek的介入，使项目成本减少18%，投资回报率提前8个月。无论你的项目大小，我们随时可以进行审核与指导，到您的公司去为您的产品服务。

