
Un beau planning  
PERT/CPM

accord signé
R : Jimmy

réunion de lancement
22/11/2006 : ___

R : Jimmy

écrire les spécifications  
techniques

27/11/2006 : 18/12/2006

3 semaine(s)

R : Sybille

développer le logiciel
08/01/2007 : 14/05/2007

4 mois

R : Gaston

développer le module matériel
16/01/2007 : 16/04/2007

3 mois

R : Josette

piloter l'élément  
sous-traité

25/01/2007 : 26/03/2007

2 mois

R : Sybille

système validé
R : Jimmy

intégrer les éléments
15/05/2007 : 12/06/2007

4 semaine(s)

R : Sybille

négocier le contrat
22/11/2006 : 20/12/2006

4 semaine(s)

R : Gabriel
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