

## AMENAGEMENT DE L'AUTOROUTE A4

Nature des travaux	Coût	Maîtrise d'ouvrage	Financement	Délai de réalisation
<b>Proposition 1 :</b> Elargissement à 7 mètres de la bretelle de sortie A4 dans le sens Paris/province permettant à 2 véhicules d'arriver de front sur le rond point	211 000 €	SANEF	SANEF	12 mois qui se décomposent : en 6 mois pour la validation du dossier technique par la direction générale des routes + 6 mois pour l'appel d'offre et la réalisation
<b>Proposition 2 :</b> Elargissement à 8 mètres du giratoire sud A4 (Ferrières en Brie) afin d'optimiser l'utilisation de la voie de gauche et augmenter ainsi la capacité	144 000 €	DEPARTEMENT	Département et Ferrières en Brie pour 10% du montant	Maxi 12 mois
<b>Proposition 3 :</b> Elargissement à 8 mètres du giratoire sud A4 (Bussy St Georges) afin d'optimiser l'utilisation de la voie de gauche et augmenter ainsi la capacité	146 000 €	DEPARTEMENT	Département et Bussy St Georges pour 10% du montant	Maxi 12 mois
<b>Proposition 4 :</b> Aménagement à 2x2 voies sur 150 mètres pour améliorer la capacité dans le sens Paris/Bussy et éviter ainsi la saturation de l'anneau du giratoire	308 000 €	DEPARTEMENT	EPAMARNE	Maxi 12 mois