OPERATION CAMAHA de CUBA pour HAITI

Dans le cadre des travaux de réhabilitations d’urgence post séisme et en prévision des prochains
cyclones ou catastrophes naturelles.

CAMAMHA est une association loi 1901 avec respect des chartres O.N.G.

Ses domaines d’interventions :

Les constructions en bois, les termites, les stabilités au vent cyclonique, la formation, la mise en route
d’école atelier et chantier école.

Elle s’appuie sur les compétences des administrateurs fondateurs et des entreprises qui sponsorisent
son démarrage.

Industrie Bois S.A. basé en Normandie, spécialiste de la construction et des couvertures en bois,
notamment en climats tropicaux, procédés SOVECO®.18 brevets.

Ayant une grande expérience en logistique d’opération export dans les iles tropicales.

Bureaux d’Etude et d’Expertise, Stratégie Bois basé a Mayotte, spécialistes des constructions en
milieux tropicaux, reconnu Expert Judiciaire auprés du Tribunal de Mayotte depuis 2006.

Ressources de CAMAHA pour I’opération pour HAITI :

Elle a du personnel qualifié :

Un chauffeur formateur d’engin de manutention, levage, grue a tour, et autre engin, ayant aussi des
agréments pour le tire de mine et d’explosifs.

Un conducteur de travaux et d’opérations, charpentier coffreur étayeur bois, connaissances tout corps
d’état et logistiques d’installations et démarrage sur site, ayant déja ceuvré pour plusieurs missions
avec Médecins sans Frontiére.

Un charpentier coffreur étayeur bois.

Et deux autres en attente.

Dans les administrateurs de CAMAHA, deux experts un concernant le bois, le vent et I’autre
concernant le béton armé, I’incendie (ancien de chez VERITAS).

Tous ont déja I’expérience, ils ont déja travaillé en milieux tropicaux et sont autonomes.

Elle dispose de matériel de manutention télescopiques de 18 ml avec fléchettes, godet de déblaiement,
levage, nacelle, treuil, télescopiques tout terrain compact.

Elle dispose également d’un ensemble de matériel pour 10 personnes pour I’étaiement, la réparation et
la construction bois.

Limite de notre matériel portés 18 ML, 4.5 tonnes a 3 ml avec treuil pouvant travailler en contre bas a

30ml, et 750 Kg a 18 ML
Nacelles 250K g, godet de 500 Kg, fourche de déchargement 2 tonnes.
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Projet et compétences :

Mise a disposition sous contrat avec les O.N.G. ou autres organismes de nos matériels et ressources
humaines. Sur des engagements d’un minimum de six mois mais pouvant se prolongés sur deux ans.
Interventions pour toutes manutentions levages.

Interventions pour les étaiements, renforcement des constructions, maisons et autres.

Interventions pour les réparations des constructions bois, charpentes, planchers, maisons.
Interventions pour les tires de mines en carriéres ou autres.

Interventions pour la formation de charpentiers étayeurs, coffreurs et charpentes maisons bois.

Le suivi et coordination de projets de reconstructions en bois.

L utilisation des connaissances et brevets concernant les constructions bois anticycloniques et
parasismiques.

La possibilité d’expertise d’état de stabilité concernant le bois mais aussi avec un des administrateurs
de CAMAHA nous pouvons aussi intervenir en expertise dans la construction bétons armés et la
sécurité incendie

Projet de participer aux priorités sociales, c’est a dire un toit puis participer a la reconstruction des
batiments d’intérét social comme des écoles, des policliniques, etc.

Mise en ceuvre :

Logistique :

Nous avons un délai rapide possible sous une semaine conditionnée simplement par la
disponibilité des transports maritimes et surtout de la possibilité sur place d’accueil,

Tous les matériels et une partie des hommes(les autres viennent par avion) sont en postes a ST
BARTHELEMY a quelques heures de mer d’HAITI.

Nous apporterons sur le conteneur des vis, des clous et si possible du bois de calage.

Colt :
PROJET CAMAHA de CUBA pour HAITI UNTT’::(RES NOMBRES | TvPE | Nomeres | Tvee2 TOTAL
DESIGNATIONS
GRUE TELESCOPIQUE COMPACT DE TYPE LOCATION
MANSCOPQIUES 15ML avec fléchettes de 3.5 ml, godet, fourche,| 4 410.00 € 1.00 AMORTISSE 6.00 NB MOIS 26 460.00 €
TREUIL, nacelles.VALEUR 98 000 EUROS. MENT
Matériels scies sirculaires, rallonges, compresseurs, rallonges,
tuyaux, cloueurs pneumatiques, sacoches marteaux, pour 10 12 500.00 € 1.00 ENS 1.00 12 500.00 €
personnes.(un détail précis sera fait)
Quincallerie, clous, vis de départs (a définir) 1250.00 € 1.00 ENS 6.00 NB MOIS 7500.00 €
Transport sur zone depuis ST BARTH a Port Au Prince HAITI 4250.00 € 1.00 Aller 1.00 4250.00 €
Frais de déplacement vehlcul_e essence logement nourriture pour la 10310.00 € 100 ENS 100 10310.00€
mise en route
Frais de déplacement véhicule essence logement nourriture| 2 450.00 € 3.00 NB PERS 6.00 NB MOIS 44100.00 €
Salaires des formateurs, ingénieurs compagnons, y compris| 2 890.00 € 3.00 NB PERS 6.00 NB MOIS 52 020.00 €
Matériels informatiques, comunications, logistiques sur place 680.00 € 1.00 1.00 680.00 €
SOUS-TOTAL A| 157 820.00 €
COUT JOURNALIER DE L'OPERATION 876 EURO/JOUR
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Plan d’action :

1) Depuis le 12/02/2010 lancement de I’opération.
1-1 rassemblement du matériel et engin a ST BARTH, envoi du responsable matériel et
manutention .
Date de départ 12 février
Colt 1 250 euros.
Détails clés Vérifier sur place les stocks de piéces dé tacher les
compétences.

1-2 Préparation du voyage sur place du chef de mission qui assurera la logistique, les contacts,
les autorisations, la préparation au dédouanement, les exonération a demander, la
recherche de lieu d’accueil pour le logement, le stockage, le gardiennage de I’engin, du
mateériel.

Date de départ 12 mars.

Colt 10 310 euros.

Détails clés Obtenir des avis et conseils d’O.N.G. Francaise déja sur place.
2) Mobilisation des hommes, du matériels, des transports depuis ST BARTH, préparation de

I’envoi sur zone.

2-1 Rassemblement des matériels, scies, rallonge, groupe électrogene, outillage a main,

perceuse, compresseur, tuyau, cloueur, clous, vis.

Date de départ 20 mars.
Colt 13 750 euros.
Détails clés Ajuster selon les contact sur place.
2-2 transport sur zone par conteneur ou barge roro .
Date de départ 25 mars.
Colt 4 250 euros.
Détails clés Voir les possibilités de déchargement sur place et transport.
3) Démarrage de la mission sur place, envoi du troisieme hommes et des suivants, recrutement en
vu de formation a la manipulation de I’engin, du matériel, mise en place de contrats locaux.
Date de départ 25 mars.
Colt 5000 euros.
Co(t mensuel 15 090 euros pour trois , a six mois 90 540 euros.
Détails clés Avoir les autorisations de travaux sur place, les accords avec
le gouvernement, les O.N.G. qui sont sur place.
Synthese :

Les fonds a réunir pour la réussite du projet sont : démarrage 34 560 euros , continuité : 90 540 euros.
Les contrats ou accord de coopération pour le fonctionnement mensuellement : 15 090 euros.

Contréles et garanties:

Toutes les valeurs seront soumises a un controle extérieur, commissaire au compte ou a la convenance
des soutiens.

Nous ferons un rapport toutes les semaines, avec photos, vidéos et compte rendu.

Tout sera mis en ligne sur internet.

Un compte spécifique bancaire va étre ouvert.

Camaha a le soutiens sans faille de son Président qui garantira solidairement tous les fonds.
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