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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PATRIMOINE 
JEUDI 18 OCTOBRE 2012 Á 18 H 

SALLE DE COMMISSION  
    

 
 
 
Présents :  
Membres élus :  
M. MARTEEL Claude, Maire, M. MARTEEL Jean-Claude, Mme VROLAND Claudine, M. 
DELANNOYE Christophe, M. VANHEE Yannick, M. CARTON Bruno, M. VANHILLE 
Alain.  
Membres extra municipaux :  
M. VANHILLE Michel, M. LESSIEUX Lucien, M. DELEPELAERE Teddy, Mme LEROUX 
Annette, M. HENNEGRAEVE Henri, Mme HENNEGRAEVE Lucette.  
 
Excusés :  
Membres élus :  
 
Membres extra municipaux : 
M. LOOTEN Pierre, Mme VANHILLE Anita, Mme WALLYN Yvette, M. VANHILLE 
Jean-Claude, Mme VANHILLE Monique, M. LEGENDRE Patrick. 
Absents :  
Membres élus : 
M. MENNEVEUX Didier.  
Membres extra municipaux : 
M. BERTELOOT Philippe, M. BONTE Serge.  
 
 
Ordre du jour  :  
  
Point sur le programme travaux 2012  
Informations sur les dossiers en cours 
Questions diverses 
 
 
Dernier compte rendu : 
Adopté à l’unanimité des représentants élus. 
 

Point sur le programme de travaux 2012 : 
 
Travaux non réalisés en 2011 : 
 
Ecole de Musique :  
Bureau du directeur 
Réalisation d’une toiture au-dessus des locaux instruments de l’Harmonie. 
Reste à réaliser 
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Salle Dany Boon : 
Mise en place de protections des murs de la salle  
Réalisée… Nous avons finalement procédé à la réparation des coups et à la mise en peinture 
des soubassements. 
 
Mise en place d’un extracteur sous la scène pour palier à l’humidité et pouvoir utiliser cet 
espace de stockage. 
Réalisée 
 
Salles annexes : 
Motorisation des volets  
Réalisée 
 
Office de Tourisme : 
Aménagement grenier 
Reste à réaliser 
 
Espace Tonique : 
Insonorisation local réunion 
Reste à réaliser 
 
Ancienne cuisine Goélettes : 
Aménagements pour Associations 
Reste à réaliser 
 
Vidéo surveillance : 
Dossier en cours 
 
Autres travaux  proposés à la programmation pour 2012 : 
 
Ecole Deswarte : 
Travaux de rénovation de peinture 
Réalisés dans certaines classes 
Remise en état accès. Travaux de remplacement des enrobés ont été réalisés par l’entreprise 
Demeyère pour un montant de 12079,03€ ttc. A noter que « La Maison flamande », sollicitée 
pour un cofinancement n’a pas voulu participer au prétexte d’une servitude à charge de la 
ville. 
 
Ecole des goélettes : 
Remplacement d’une porte extérieure. Devis CAB pour un montant de 3222,26 euros TTC 
Réalisé 
 
Camping Municipal : 
Peinture des blocs sanitaires 2 et 3 et du bureau d’accueil. 
Réparation de jeux et éventuellement achats. 
Réalisés 
Remise en état des boxes poubelles 
Reste à réaliser 
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Eglise Notre Dame : 
Travaux de remplacement du chauffage et de l’éclairage : 
Les travaux on été confiés à l’entreprise DELESTRE spécialisée dans ces types de travaux 
pour un montant de 84620.83 euros TTC, y compris le remplacement de toutes les 
installations électriques pour être en conformité. 
Les travaux sont pratiquement terminés, mais il faut attendre la mise en place du tarif jaune 
ERDF pour mettre l’ensemble en service, ce qui devrait être fait pour novembre ( montant du 
nouveau raccordement 6039 euros TTC) 
Il est à préciser que la paroisse a procédé au remplacement, à ses frais, de la sonorisation. 
A ce sujet, la Municipalité avait donné son accord pour une participation financière (de 
l’ordre de 12000 euros) d’une réalisation de la sonorisation sur la base d’un devis de la société 
DELESTRE d’un montant de 20271.89 euros. Des contacts ont été pris avec le responsable de 
la Paroisse qui a rejeté cette proposition et n’est pas venu au rendez-vous. 
La réalisation de la nouvelle sonorisation, par une société choisie par la Paroisse, n’est pas de 
la responsabilité de la ville et  nous avons émis des réserves sur l’esthétique et sur la 
conformité qui devra, de toute façon, être effective. 
 
Travaux consécutifs : la démolition des annexes de l’église. Pour ce faire, nous avons procédé 
à des demandes de prix, 2 entreprises ont répondu, DEMEYERE pour 7450,00 euros HT et 
EGD pour 4674,00 euros HT. Au préalable, APAVE établira un diagnostic amiante et plomb ( 
commande en cours, devis de 418,00 euros TTC ) 
 
 
Cloche n°2 : Remplacement du mouton (devis 2696,98 euros TTC) 
Cloche n° : Remplacement du moteur de volée (devis 1931,54 euros TTC) 
Travaux réalisés 
 
Stade Municipal : 
Remplacement du clapet anti retour sur l’alimentation en eau de ville (devis SLEE 782,60 
euros TTC) 
Réalisé 
 
Nota : Des travaux  identiques pourraient être entrepris sur d’autres bâtiments dans le cadre 
d’un règlement sanitaire départemental obligeant de disposer des appareils contre les retours 
d’eau. 
Reste à réaliser 
 
Piscine : 
Aménagement du pédiluve et pose d’un portique de mise à l’eau pour compléter la mise aux 
normes PMR. Travaux d’arrêt technique en juin 2012. 
Réalisés 
 
CCAS : 
Motorisation des volets de 2 grandes fenêtres de la grande salle. 
Réparation de l’étanchéité des « pavés » de verre dans la montée de l’escalier. 
Réalisés 
 
 



 4 

Espace pétanque :  
Mise en place d’un chauffage au-dessus du bar intérieur. 
Fermeture du local vélo atelier pour utilisation local destiné à la pétanque avec ouverture 
directe sur leur espace. 
Nivellement du terrain et retrait des « annexes » y compris le container. 
Réalisés 
 
Tennis du clos fleuri : 
Réparation du muret côté club house 
Réalisée 
Le SIDF a procédé à la rénovation des peintures des façades.  
Réalisée 
 
Eclairage public : 
Au lotissement des Goélettes, remplacement de 40 lanternes boules 
Réalisé 
 
Remplacement ou réparation d’armoires vétustes et en très mauvais état, selon une liste 
établie par la SNEF, notre prestataire de service (devis estimé à 10716,88 euros TTC) 
Réalisé 
 
Peinture des candélabres du CD60 (de la frontière à la limite d’avec  Zuydcoote) 
Réalisée 
 
Voirie et trottoirs : 
Nous avons procédé au retrait des arbres boulevard Pompidou, au droit de la place Rubben, et 
demandé à la CUD la remise en état du trottoir  
Réalisés 
 
Rue piétonne, qui en fait ne l’est plus, mise en place, après traçage, du stationnement par la 
CUD, des bornes anti-stationnement en cours. 
 
Challenge de la ville la plus sportive : 
Des travaux ont été réalisés par nos services techniques pour répondre aux exigences du 
dossiers : la remise en peinture de l’arche de l’entrée du stade, aménagements autour de la 
piscine, signalisation des espaces sportifs renforcée ( à noter que la CUD, qui n’a pas 
apprécié, a procédé à la dépose de ces panneaux ) 
 
 

Sécurité Incendie et Accessibilité :  
 
Les travaux au cinéma seront terminés concernant la partie réalisée par les services 
techniques. 
Reste à réaliser les systèmes audio description et boucle magnétique portable. 
Viendra ensuite la fin du chantier de la salle des sports où il reste les aménagements des 
douches à réaliser. 
Les travaux prévus pour 2012 à la salle Dany BOON sont reportés en 2013 car le personnel 
sera sur d’autres chantiers hors accessibilité. 
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Transformation de la salle paroissiale : 
Les appels d’offre ont été fructueux, le montant des travaux est fixé à 713252.74 euros HT 
soit - 6,76% par rapport à l’estimation qui était de 765000 euros HT. 
Le dossier devrait entrer dans sa phase active prochainement. 
 
 

Point sur le projet Mairie : 
Les appels d’offres ont été fructueux et nous serions sur un coût des travaux, hors lot 
menuiseries intérieures-parquet jugé infructueux (+ 18.84% par rapport à l’estimation), de 
2 389 350,04 euros HT. La dernière estimation était de 2 519 570,04 € HT hors lot 
non attribué  
 
Pour laisser place au futur chantier, le prestataire de service pour le chauffage « IDEX » 
mettra prochainement en place une chaudière murale pour chauffer l’actuelle mairie. Cette 
solution s’est avérée beaucoup moins onéreuse que la mise en place d’une chaufferie de 
location dans un container. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES  : 
 
Maison « Cô » rue de l’abbé Catry : 
Cette maison étant devenue propriété de la ville, elle sera prochainement démolie pour laisser 
place à un projet d’aménagement parking et espaces verts. 
 
Salle Dany Boon : 
Il a été constaté une dégradation du revêtement de l’étanchéité de la toiture de l’avancée. Une 
demande de prise en charge auprès de notre assurance a été déposée et une expertise est en 
cours. Des travaux conservatoires ont été mis en œuvre dans l’attente. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Mme Hennegraeve Lucette : à propos de la flaque d’eau entrée du cimetière. Il lui est 
répondu qu’un courrier a été adressé à la CUD avec photo à l’appui. Une relance sera faite. 
 
M. Vanhee  Yannick: Souligne la qualité du montage et démontage du parc de jeux. 
 
M. Delepeleare Teddy : demande ou en-est-on au sujet des camping-cars. Il lui est répondu 
qu’une localisation pour une aire d’accueil est définie, le propriétaire du terrain n’est 
cependant pas d’accord sur le prix proposé par le service des domaines s’agissant de terres 
agricoles.  
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M. Vanhille Alain  : Demande si des travaux sont prévus boulevard Pompidou. Il lui est 
répondu que la portion comprise entre les rues des Alouettes et des Cigognes il y aura 
modification de la borduration, de même que les trottoirs qui y seront continus. 
 
Information : 
M. Marteel Jean-Claude annonce qu’il s’agit du dernier compte rendu fait par lui, en effet, 
faisant suite au décès de M.Wallyn Bernard, et à la demande de M. le Maire, il a accepté de 
prendre en charge les finances et les régies de la ville. Il remercie tous les membres de la 
commission patrimoine de leur participation et souligne que bien des réalisations ont vu le 
jour depuis sa prise de responsabilité en mars 1989.  
Le relais est désormais passé à M. Delannoye Christophe. 
 
 
 Il n’y a plus d’autres questions, la séance est levée. 

 
 

Jean-Claude MARTEEL                 Claude MARTEEL  
 
 
 
 
Adjoint : Travaux                   Maire, 
               Vice-Président de Dunkerque Grand Littoral 


